



การดำเนินงานจริง												แผนการดำเนินงานในโครงการวิจัย											
เดือน						เดือน						เดือน						เดือน					
11-1	9-3	7-5	5-3	3-1	2	11-1	9-3	7-5	5-3	3-1	2	11-1	9-3	7-5	5-3	3-1	2	11-1	9-3	7-5	5-3	3-1	2
10	8	6	4	2	12	10	8	6	4	2	12	10	8	6	4	2	12	10	8	6	4	2	12
พ.ศ.2559						พ.ศ.2558						พ.ศ.2559						พ.ศ.2558					

ระยะเวลา	ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	1.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	2.สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล	3.สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	4.ศึกษาเอกสารอ้างอิง	5.วิเคราะห์ข้อมูล	6.สรุปผล	7.นำเสนอผลงาน	8.ตีพิมพ์	9.ประเมินผล	10.ปิดโครงการ
----------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------	----------	---------------	-----------	-------------	---------------

9. งานที่ดำเนินการไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์
 10. สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนงานตามความหมายของโครงการวิจัยกับงานที่ดำเนินการไป

Skamnioti, P. and Gurr, S.J. 2009. Against the grain: safeguarding rice from rice blast disease. Trends in Biotechnology 3: 141 – 150.
 Tintipatipun, M., Chakhong, S., Chuenchit, S., Ponglimanont, C., Plodpai, P. and Voravuthikunchai, S.P. 2012. Antifungal and cytotoxic substances from the stem barks of *Desmos chinensis*. Chinese Chemical Letters 23: 587 – 590.